

## Planning

Een krantenproject kan in principe het gehele jaar plaatsvinden, maar uiteraard is een schoolvakantie of toetsweek niet te combineren met een krantenproject. Het aanvragen van kranten kan tot drie weken van tevoren. Hieronder volgt een overzicht van een mogelijke planning. Het is aan te raden om ongeveer één projectcoördinator per 6 klassen te hebben.

### 2 maanden tot 3 weken voor project

- klassenlijsten verzamelen
- kranten inventariseren per klas (wie heeft al een krant? dubbele abonnementen van dezelfde krant zijn niet mogelijk)
- klassenlijsten versturen naar KiK met aan te vragen kranten (ga te werk volgens de procedure op de website van KiK)
- aanvraag versturen naar KiK voor (reserve)kranten op school en eventueel bij docent thuis
- brief naar ouders (om te zorgen dat de krant bij de leerling terecht komt)
- op de hoogte brengen docenten andere vakken (vaak kunnen zij ook gebruik maken van de krant)
- conciërge(s) op de hoogte brengen (zodat zij weten waar de kranten heen moeten).

### extra mogelijkheden

- leestafel inrichten
- krantenpagina's ophangen (op prikboarden/in wissellijsten)
- door leerlingen gemaakte artikelen uit voorgaande jaren ophangen



### één week voor de bezorging

- leerlingen voorbereiden op wat komen gaat (ze moeten volgende week de krant meenemen naar school en daar zullen de opdrachten ook over gaan)
- opdrachten kopiëren uit deze handleiding

### eerste dag van de bezorging

- inventariseren eventuele bezorgklachten en doorgeven aan KiK
- eventueel kunnen ook leerlingen zelf de bezorgklacht doorgeven via [info@krantindeklas.nl](mailto:info@krantindeklas.nl) onder vermelding van naam docent, naam leerling, adres leerling, titel krant

